

YUMMYUM 설계 문서

WBS & 간트 차트

기획, 구현, 안정화, 문서화 단계별 일정과 리스크 대응

프로젝트

YumYum

기준 커밋

a963b9d


생성일

2026. 06. 25.

WBS

단계	작업	산출물
1. 기획	문제 정의, 기능 범위 선정, 화면 흐름 설계	요구사항 정의서, 화면 설계
2. 데이터 설계	ERD 작성, DDL 작성, 초기 데이터 준비	DB Schema.sql, 초기 데이터
3. 프로젝트 세팅	Vue/Vite FE, Spring Boot BE, Docker Compose 구성	통합 실행 환경
4. 인증/사용자	OAuth2, JWT, 온보딩, 프로필	로그인/온보딩 흐름
5. 냉장고	수기 등록, OCR/바코드 분석, CRUD	재고 관리 화면/API
6. 식단/추천	음식 검색, 식단 저장, 레시피 추천 provider	식단 기록/추천 화면
7. 알림/관리자	유통기한 배치, 알림, 관리자 콘솔	운영 화면
8. 안정화	mock/fallback 모드, 설정 정리, 빌드 검증	데모 MVP
9. 최종 산출물	설계문서, 발표자료 프롬프트, AI 사용 보고서	제출 패키지

Mermaid Gantt 원본



역할별 일정 플레이스홀더

이름	역할	주요 담당	개인 회고 입력 위치
[팀원 A]	PM/QA	요구사항, 시연 흐름, 최종 산출물	[개인 회고]
[팀원 B]	Frontend	Vue 화면, 상태관리, UX	[개인 회고]
[팀원 C]	Backend	Spring Boot, DB, 인증, API	[개인 회고]
[팀원 D]	AI/OCR/Infra	OCR, 외부 API, Docker	[개인 회고]

마일스톤 기준

마일스톤	완료 기준	근거 자료
M1. 기획/설계 확정	요구사항, ERD, 화면 설계 초안 완료	개발 일지 2026-05-22, 2026-05-29
M2. 프로젝트 기반 구축	FE/BE 구조와 통합 repo 구성	개발 일지 2026-06-05
M3. 인증과 사용자 흐름	OAuth, JWT, 온보딩, 프로필 구현	개발 일지 2026-06-22
M4. 핵심 MVP 연결	냉장고, 알림, 추천, FE 연동	개발 일지 2026-06-23
M5. 입력 자동화/인프라	OCR, 바코드, Docker 통합	개발 일지 2026-06-24
M6. 데모 안정화	mock/fallback, 빌드 검증, 화면 캡처	커밋 a963b9d, docs/final-report

리스크와 대응

리스크	영향	대응
외부 API 키 누락	추천/OCR 시연 중단	local/Docker 기본값을 mock으로 설정
OCR 모델 cold start	첫 요청 지연	OCR 서비스 분리와 캐시 볼륨 사용
OAuth redirect 설정 오류	로그인 시연 실패	발표 전 provider 1개와 테스트 계정으로 리허설
팀 정보/사진 누락	최종 PPT 완성도 하락	<code>photos/README.md</code> 플레이스홀더 기준으로 제출 전 교체
발표자료 AI 환각	실제 구현과 다른 슬라이드 생성	<code>slide-outline.md</code> 와 스크린샷 파일명을 함께 제공하고 검수